

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1 от 15.12.2023г.

Год планирования	Год выполнения	Перечень мероприятий	Примечание
Январь 2017	Сентябрь 2027	стр. 6, раздел V	
		- Приобретение и установка поручней на лестничные марши (старший и младший корпус)	
		- Приобретение и установка пандуса (младший корпус)	
		- Приобретение и установка кнопки вызова помощи (старший и младший корпус)	
		- Приобретение и установка (старший и младший корпус) бегущей строки (Бегущая строка для помещений 1680*560мм (красное свечение) + ик пульт, загрузка и управление по сети Lan, модуль wi-fi загрузки, температурный датчик)	
		- Приобретение и установка тактильных знаков	
		- Приобретение и установка алюминиевой полосы с резиновой вставкой	
		- Приобретение и установка пандуса порожкового и системы «Антипорог»	
		- Переоборудование подсобного помещения в санитарный узел для инвалидов	
		- Проектное решение для переоборудования подсобного помещения под санитарный узел для инвалидов	
		- Приобретение и установка стеклопакетов входных дверей	
		- Приобретение лестничного подъемника (лестничеход)	
		- Приобретение и установка раковины	
- Приобретение и установка поручня для раковины			
- Смеситель локтевой (с длиной ручкой)			

		- Локтевой дозатор мыла	
		- Сменное кресло	
		- Установка тактильной плитки полиуретановой 300*300 мм	
Январь 2018	Сентябрь 2018	- Приобретение и установка документ камер в учебные кабинеты	
Январь 2019	Сентябрь 2019	- Установка звонков на пандусы (входная группа)	
Январь 2020	Сентябрь 2020	- КИМП Школа конструктор индивидуальных образовательных маршрутов для школьников с ОВЗ	
Январь 2021	Декабрь 2021	- Интерактивная панель на входной группе	
Январь 2022	Декабрь 2022	- Проекторы для учебных кабинетов	
Январь 2023	Декабрь 2023	- Интерактивные панели	
		- Замена звонков на входных группах	
		- Компьютерное оборудование для учебных классов	

Заместитель директора по АХР



Ахмедова Т.М.